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Кто может получить поддержку?
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64% 40% 37%

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 100%

ДЛЯ УЧАСТИЯ ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ:

уже стали участниками
>300 компаний 

реализовано
>145 
проектов

рублей составил совокупный 
экономический эффект

>5 млрд

С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
МОСКВЫ
Занимает первое место в рейтинге региональных центров компетенций

https://производительность.рф/
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ПИЛОТНЫЙ ПОТОК

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

1) Внедрение производственного анализа строительных операций
2) Автоматизация процессов подачи материалов и инструментов 

Внедрение стандартизированной работы на основе 5С
3) Внедрение оптимизированного графика интервального 

движения строительной техники 
4) Разработка и внедрение стандартов работы на строительных 

участках
5) Корректировка процессов логистики 
6) Организация адресных мест хранения материалов и 

инструментов
7) Внедрение системы управления задачами сотрудников
8) Стандартизация процессов реализации торгов
9) Стандартизация работы по проверке проектной и рабочей 

документации
10) Организация системы наставничества на производстве
11) Внедрение стандартов автономного обслуживания 

оборудования

РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Устранение излишних перемещений техники и материалов
2) Устранение внутренних потерь
3) Исключение нефункциональных операций, выполняющихся 

сотрудниками не по профилю
4) Сокращение времени простоя строительного оборудования
5) Снижение уровня брака производства материалов
6) Повышение компетенций сотрудников (обучение по 

направлениям: декомпозиция целей, основы бережливого 
производства, 5С, SMED и другие)

7) Сокращение сроков адаптации сотрудников
8) Снижение времени протекания процесса за счет устранения 

факторов, снижающих эффективность оборудования 
9) Увеличение выработки на работника в смену
10) Увеличение оборачиваемости запасов готовой продукции
11) Повышение эффективности использования денежных средств 

предприятия 
12) Повышенный экономический эффект за счет роста выручки, 

добавленной стоимости компании и т.д. 

1 Подготовка
до 1 месяца

2 Диагностика
1-3 месяца

3 Внедрение
3-6 месяцы

4 Тиражирование
с 6 месяца

6 2,5 



ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ОПТИМИЗАЦИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-УЧАСТНИКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Типовые проблемы: Причины: Решения:

• Срыв сроков работ.
• Лишние перемещения 

персонала, техники, 
стройматериалов.

• Затрудненный поиск 
строительных материалов.

• Отсутствия четкого плана-графика 
работ.

• Неорганизованное складирование.
• Отсутствие стандартов на типовых 

операциях.

• Оптимизация плана-графика реализации 
строительного проекта для избежания простоев 
строительной техники и персонала.

• Организация хранения строительных 
материалов.

• Разработка и внедрение стандартов.

Результаты:

• Снижено среднее время строительства 
объектов.

• Сокращено время простоя персонала и 
техники.

• Снижено количество ошибок при выполнении 
работ.

• Высвобождены площади на складах для 
хранения строительных материалов.
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ОПТИМИЗИРУЕМЫЕ ПИЛОТНЫЕ ПОТОКИ УЧАСТНИКОВ
НАЦПРОЕКТА В МОСКВЕ

поток сборки арматурных каркасов 
блоков отделки тоннеля (БОТ-1)

устройство наружных инженерных 
сетей на примере прокладки типового 
участка сетей теплоснабжения 

производство и монтаж воздуховодов 
и фасонных изделий

установка навесных вентилируемых 
фасадов 

процесс монтажа технологических 
трубопроводов

оптимизация процессов в потоке 
подготовки строительно-монтажных 
работ

процесс строительства кустовой 
площадки

процесс строительства 
четырехэтажного дома

процесс выдачи документации при 
организации строительно-монтажных 
работ

процесс строительно-монтажных 
работ капитального строительства



ПИЛОТНЫЙ ПОТОК: производство и монтаж воздуховодов и фасонных изделий.

ЧТО СДЕЛАЛИ:

Внедрена система адресного хранения.

ПОКАЗАТЕЛИ

Выпуск продукции, кв.м/чел

Время производства изделий, дни

Неиспользуемые запасы, кв.м

+458%
Было

Стало

РЕЗУЛЬТАТЫ

6
Сократили время на отгрузку 
готовой продукции за счет 
внедрения посистемного 
хранения.

На 35%
Сократили время производства 
изделий за счет сокращения 
лишних перемещений 
в процессе производства. 

На 30%

1

2

3

4 Осуществлена балансировка и гибкая загрузка работы бригады 
монтажников с целью перераспределения несвойственной нагрузки.

Улучшено планирования работ подрядчика с целью координации работ 
по строительной готовности помещений.

Организована тянущая система поставок согласно заявкам от участка, 
еженедельная отгрузка готовой продукции.

0,324

0,058

-78%
Было

Стало 2 475

11 500

-30%
Было

Стало 17,5

25

АО «УРСТ» выступает в качестве генерального проектировщика 
и генерального подрядчика, осуществляет комплекс работ по 
проектированию и строительству линий метрополитена. 

Экономический эффект.

44,2 млн руб.

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА



ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
общая площадь застройки
с 2016 года

>100 тыс.м𝟐

выручка по итогам 
2022 года

>10,5 млрд

опыта в строительстве
>6 лет

СУ 555 - осуществляет комплексное 
строительство зданий любой сложности, 
работает с крупными государственными 
заказчиками, одним из генеральных 
подрядчиков в Программе реновации 
жилья в Москве.
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-30%

-100%

+33% 0,320,24

2,172

2792 1954

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА

0
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-15%

-15%

+17% 0,140,12

211,2 179,6

71 60

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-12%

-16%

+15% 1210,4

19 16

848 742,4

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА



ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-64%

-31%

+176% 0,470,17

16 11

56 20

РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-22%

-50%

+26% 255190

13,1 6,6

476 375

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-67%

-58%

+24% 4,94,0

43 18

87 29

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-27%

-33%

+25% 10080

60 40

16,5 12

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА



ПРИМЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
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ЧТО СДЕЛАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

↑

↓

↓

-15%

-31%

+30% 1310

29 20

53 45

РЕЗУЛЬТАТЫ
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